

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ตาม สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ได้
ตกลง จ้างก่อสร้าง กับ บริษัท เอสทีพี คอน จำกัด สำหรับโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางชอยมีโชค บ้านหนองพลาวนานา หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน
ทั้งสิ้น ๑๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน และ ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

- ถูกต้อง
- ครบถ้วนตามสัญญา
- ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

- มีค่าปรับ
- ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท

ผู้ลง นางกฤษณ์ คำบูลโพธิ์กลาง

- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการตรวจรับฯ/ผู้ตรวจรับพัสดุ/ให้ทำ
การตรวจรับพัสดุ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ
(นายอนุรักษ์ การบรรจง)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสิทธิพร เปลงงเหลือມ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสุทธิพงศ์ ชัยวิรุณัตน์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสุกันยา ระหวณยนกอก)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ ๖๕๐๘๗๐๗๒๘๔๔๗

เลขคุณสัญญา ๖๕๐๘๒๒๐๐๑๕๓๗

เลขคุณตรวจรับ ๖๕๐๒๒๐๑๖๕๗๒๓

กิติพงศ์ พงศ์สุรเวหา,
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง,

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กช. ทท.พก.

ที่ นบ ๕๒๔๓๖/๙๗๙๑

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการตรวจงานโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยมีไซค์
บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง

เรียน นทม.

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ที่ ๖๔๕/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง ได้ร่วมประชุมพร้อมกันตรวจงานจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยมีไซค์ บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔
ตำบลโพธิ์กลาง โดยการดำเนินการ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมจัดทำแล็คติดตั้ง
ป้ายโครงการฯ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด) ค่าจ้างตาม
สัญญาเป็นจำนวนเงิน ๔๙๑,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) พร้อมทั้งทำการที่ก่อสร้างให้สะอาด
เรียบร้อย

บัดนี้ บริษัท เอสทีพี คอน จำกัด ได้ทำการส่งมอบงาน ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๕๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ และผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้าง ภายในวันที่
๒๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก
สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๑๕๓.- บาท (-หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบ
สามบาทถ้วน-) และคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง ได้พร้อมกันตรวจงานจ้าง โดยมีความเห็น ดังต่อไปนี้

ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด เห็นควรจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง

ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นควรแจ้งกองคลังดำเนินการตามระเบียบพัสดุต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายอนุรักษ์ การบรรจง)

ผู้ร.

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสิทธิพร เปเล่งงูเหลือม)

น.ย.๑

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสุทธิพงศ์ ชัยวิรุณรัตน์)

น.ย.๒

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสุกันยา ระหวณยนกอก)

ตัวแทนประชาชน หมู่ที่ ๔

เรียน ปท.

- เพื่อโปรดทราบ



(นายอรรถกร ล้อมในเมือง)

ผอช.

วันที่ 28 พ.ย. 2565

เรียน นทม.

- เพื่อโปรดทราบ



ว่าที่ร้อยตรี



(ทศพล ชุนภิรัมย์)

ปท.

วันที่ 28 พ.ย. 2565


- ไม่พบ -

- ไม่พบ -



(นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท)

นทม.



วันที่.....

บริษัท เอสทีพี คอน จำกัด

1308 หมู่ 1 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทร 082-899-8991 แฟกซ์ 044-266-704

พ.ร.บ. ภาค

1778/11

17 ๐๙ ๒๕๖๕

16.๐๐ ๑๘.๐๙.๒๕๖๕

วันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ก.ค.
ก.ช.

ก.เรื่อง

ขอส่งมอบงานก่อสร้าง

ก.ธุรียน

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

ก.สัญญา

สัญญาจ้างเลขที่ 59/2565 ลงวันที่ 20 กันยายน 2565

น.ต.n.

ตามที่บริษัท เอสทีพี คอน จำกัด ได้เป็นคู่สัญญาจ้างกับ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

พัสดุรับจ้างทำงานโครงการ ก่อสร้างถนนแบบพิภารากรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห่วงขอบเมือง

บ้านหนองพลวงแขวงหนองหู หมู่ที่ 4 รายละเอียดตามแบบสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้น

ราคา ก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน 461,000.00 บาท (สี่แสนบาทหนึ่งห้าสิบบาทถ้วน) นี้

บันทึกนี้ ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างงานตามสัญญาจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อ
โปรดทราบและขอให้คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างไปตรวจรับงานจ้างให้กับทางบริษัทฯ เพื่อทางบริษัทฯ จะได้เบิกรับ
เงินค่าจ้างต่อไป

เรียน พ.ย.ร.

เรียน น.ก.ม.

- เพื่อโปรดทราบ

หมายเหตุ

- เพื่อโปรดทราบ

- น. STP. ๑. หน้า ๗๙๗๙๙๙ โฉนด

คลุม ๑๓๙. ๔๒. ๕๗. ๘๘


- เนินยอด คาด ยอด ก่อสร้าง / ผิดกฎหมาย

(นายมนัส บัวครี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา
๐๓๗/๘๘/๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....

ขอแสดงความนับถือ



ว่าที่ร้อยตรี

หมายเหตุ

(หกพล ชุนภิรัม

ปท.

28 พ.ย. 2565

เรียน พ.อ.ช.

- เพื่อโปรดทราบ

หมายเหตุ

เรียน ป.ท.

- เพื่อโปรดทราบ

หมายเหตุ

นายอนุรักษ์ การบรรจง
ผ.ย.ร.

๒๖ ๗๗ ๖๙

(นายอรอตกร ล้อมในเมือง)

ผ.อ.ช.

๒๔ พ.ย. ๒๕๖๕

๒๔/๑๑๒

๐๑/๑๑๒

๕๑/๑๑๒

(นายกิตติพงษ์ พวงศุรุเว)

น.ก.ม.



สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๕๙/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ตำบล/แขวง โพธิ์กลาง อำเภอ/เขต เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ระหว่าง เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดย นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวหา ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้จ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอสทีพี คอน จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนทุนส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๓๐๘ หมู่ ๑ ถนนเพชรมาศุคล ตำบล/แขวง หัวทะเล อำเภอ/เขต เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา โดยนายพิริวัศ บดีพงศ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลประภากฎตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนทุนส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ น姆 ๑๐๓๒๓๖ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๓๔๕๖๒๐๐๗๘๗ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้จ้างจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางชอยมีโชค บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำบล/แขวง โพธิ์กลาง อำเภอ/เขต เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข แห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดใดเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ในเงื่อนไขมีมาตรา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ในเสนอราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ รายการละเอียด จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ แบบรูป จำนวน ๖ (หก) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จำนวน ๔ (สี่) หน้า

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้จ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้จ้างทั้งหมด

(ลงชื่อ).....

ผู้จ้าง

(นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวหา)

(ลงชื่อ).....

(นายพิริวัศ บดีพงศ์)



ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น **หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๗๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)** ซึ่งเท่ากับร้อยละ **๒ (สอง)** ของราคาค่าจ้างตามสัญญา นามชอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในที่ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาขอให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาขอให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมาขอให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน **๗ (เจ็ด) วัน** นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาขอให้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน **๔๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)** ซึ่งได้ร่วมกារเข้มล้าเพิ่ม จำนวน **๓๐,๑๕๕.๘๘ บาท (สามหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบแปดบาทแปดสิบแปดสตางค์)** ตลอดจน ภาระอาการอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคานาทีรวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน **๔๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)** เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(๗๒.๑๔.๑๐.๑) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานี้ ให้แล้วเสร็จภายใน **๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕**

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๓

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายนอกในประเทศไทย หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำการเงื่อนไขข้อเงื่อนไขว่ากันการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับออกจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

(ลงชื่อ).....


(นายกิตติพงศ์ พงศ์สุรัวท)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายพรวัฒ์ บดินทร์)

ผู้รับจ้าง



๕.๒ เมื่อผู้ว่าจังเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่า
ได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจังหากผู้รับจ้างไม่อาจ
แสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจังอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอา
จากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคายเมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๕ ผู้ว่าจังจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อ
ชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จัดคงตามจำนวนเงิน
ที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างจำนวนสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่
เหลืออย่างหนึ่ง

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจังเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับ
ผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจังจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะ
ได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจัง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถ้วน
จากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจัง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคายเมารวม)

ผู้ว่าจังจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจังได้หัก
เงินค่าจ้างไว้ครบทุกจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) และ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกัน
การรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางแผนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจังได้
หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจังได้หักเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่
เหลืออยู่นั้นมาวงให้แก่ผู้ว่าจัง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับ
มีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจังจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจังได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใด
แล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจังจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่าย
ในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะ
ขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคาร
ภายใต้กฎหมายของประเทศไทยให้แก่ผู้ว่าจังเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจังจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง
โดยไม่มีกำหนดเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาและเสรีจและสิทธิของผู้ว่าจังในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ
บริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมีเดือนมีทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้ว
เสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้า
เกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ต้องรับโทษ


(ลงชื่อ).....

(นายกิตติพงศ์ พงศ์สุรave)

ผู้ว่าจัง

(ลงชื่อ).....

(นายพิริวัล บดีพัฒนา)



หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจัง ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจังที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจังไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๔ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจังได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่หักช้า โดยผู้ว่าจังไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกรณีที่สืบสาน หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจังหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจังกำหนด ให้ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะทำการนับเงองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในการนี้เร่งด่วนจำเป็นต้องรับแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อนาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจังมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจังทำการนับเงอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง ลลุดพันจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจังเรียกร้องผู้ว่าจังมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๕ การจ้างซ่อม

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแหงสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจังแล้ว การที่ผู้ว่าจังได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพันจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจังเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจังในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๖ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจัง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจังแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเข่นว่ามัน ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้ จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจัง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจังก่อน

(ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจัง²
(นายกิตติพงศ์ พงศ์สรเวท)

(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง¹
(นายพิริวัศ บดีพัฒน์)



ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยนตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ้อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจาก ความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสืบสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการได้ เพื่อให้มีการว่าต่างหากให้แก่ผู้รับจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายได้ อันเกิดจากการถูกเรียกร้อง หรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้รับจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลง หรือทำสัญญากับลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยนตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนับตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น ทำทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการลงทะเบียนคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการลงทะเบียนโดยถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการลงทะเบียนนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทำงานวิศวกรรมหรือทางเทคนิคที่ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....
ผู้รับจ้าง

(นายกิติพงศ์ พงศ์สุรave)

(ลงชื่อ).....

(นายพิริวัศ บดีพงศ์ STP CON Company Limited)



กลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจัง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจังแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้อีกเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจังหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจัง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจังแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัด หอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจัง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในการนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การ ปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจังยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือ แก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดถอนลงทิ้งตามคำสั่งของผู้ว่าจัง หากในสัญญานี้ไม่ได้กำหนดไว้ลิงอัตราค่าจ้าง หรือราคากำหนดที่จะนำมาใช้สำหรับ งานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจัง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดที่เพิ่มขึ้น หรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในการนี้ที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจังจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคากำหนดผู้ว่าจังจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจังไปก่อนเพื่อมิให้ เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญานี้และผู้ว่าจังยังไม่ได้บอก เลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจังเป็น จำนวนเงินวันละ ๑,๑๕๓.๐๐ - บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสาม บาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจัง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญานี้หรือวันที่ผู้ว่าจัง ได้ขยายระยะเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจังเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการ ที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจังยังมิได้บอกเลิกสัญญานี้ หากผู้ว่าจังเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตาม สัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจังจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิอีกตามข้อ ๑๙ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจังได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้าง เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีก ด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจังภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจังบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจังอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้ว เสร็จก็ได้ ผู้ว่าจังหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และ วัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

(ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจัง

(นายกิตติพงศ์ พงศ์สุรัวท)

(ลงชื่อ).....

(นายพิริวัศ บดีพงศ์)



ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในกรณีงานนั้นต้องให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาก่อนหน้าข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิง ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวน ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาระบูรณ์สถานที่ปฏิบัติตามสัญญานี้ รวมทั้งร่องงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวก สะอาดในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วย (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้ งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขยับบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูล ฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาปฏิบัติตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก พฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอันตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและ กำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อ ของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใต้ ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนด ในกฎกระทรวงดังกล่าว เล้าแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในกรณีที่จะ ของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความ บกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วดังต่อต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ พิจารณาตามที่เห็นสมควร

(ลงชื่อ).....

นายกิติพงศ์ พงศ์สุราวด

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

นายพิริวัล บดีพงศ์



ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ลักษณะของนั้นต้องนำมาโดยทางเรือในเดินทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้านั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในการนี้ที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างโดยย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในการนี้ที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างโดยย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติภารกิจดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ด้านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ช่างโยธา

๒๓.๒ ช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งจำนวนพื้นที่ห้องทำงาน ต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญารับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๓๗ เรื่องการ

(ลงชื่อ).....

นายกิติพงศ์ พงศ์สุวรรณ

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

นายพิริวัศ บดีพงษ์

STP



จารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร ๑๗๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในน้ำแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยังถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจ้าง
(นายกิติพงศ์ พงศ์สุราษฎร์)

(ลงชื่อ).....

พวส
(นายพิริวัล บดีพงษ์)


(ลงชื่อ).....

นางสาวกัทรภัณฑ์ แสรวงมี

(ลงชื่อ).....

พยาน

นายอนุรักษ์ การบรรจง



เลขที่โครงการ ๖๕๐๘๗๒๘๔๔๐
เลขคุณสัญญา ๖๕๐๙๒๐๐๑๓๓๗

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ผู้รับจ้าง บริษัท เอสที จำกัด จำกัด


โดยนายพิรุณ พตีวงศ์

ประมวลรัฐศาสตร์ไทย ปี 4 วิชาชีพ ๒

วันที่ 22 ก.พ. 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าที่นาทุก (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเมินงานทั่วไป - ก่อสร้างบ้านแบบพิธีทางศาสนาองค์กรและวิมลมังคลา สายไหม ชื่อยังไก่ บ้านหนองคล่องมนาม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลหลักสอง อำเภอเมืองกรุงเทพมหานคร ขนาดพื้นที่ทั่วไปกว้าง 4.00 ม. ยาว 190.00 ม. หนาเฝ้า 0.15 ม. บริเวณที่ก่อสร้างมีเนื้อที่กว่า 760.00 ตร.ม.พร้อมที่ดินทั้งหมดดังรูปฯ	336,937.74	1.3607	458,471.18	คำรับผิดชอบจากทางผู้เช่า จังหวัดนครนายก เดือนมิถุนายน 2565
2	ประเมินงานปูนประปาสีฟ้าหินอ่อนการตามแบบ ผ่อนเป็น: เงินดาวน์ทุนราย % เงินประกันลูกค้า % คงเหลือเบี้ยเช่า % 5 % 月 ค่าบริการเช่า 1 หมื่นบาท/เดือน จำนวน ๑๒ หมื่นบาท	3,156.50		3,000.00	
รวม	รวมค่าก่อสร้างบ้านเงินที่รับ เงินดาวน์ทุน			461,471.18	บาท
				461,000.00	บาท

(สืบเน้นกันมีนหนึ่งพันบาทถ้วน)




ສັນຕິພາບ

三

(କଣ୍ଠଶିର)

(ຕົກລົງ)

(၁၃၇)



แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

เมื่อพิจารณาตามแบบสำรวจราคารถยนต์เพิ่มเติบโต สายทางของเมือง บ้านหนังสือสองภาษา หมู่ที่ 4 ตำบลโนนต้น อำเภอเมืองนครราชสีมา ไม่อาจซื้อรถรุ่นเก่า เช่นเดิม 4,000 บาท ขาด 19,600 บาท หายเสีย 0.15 บาท หรือดูที่หักค่ากษาภาระรวมมั่นคงอย่าง 760.00 บาท พร้อมที่ห้ามและห้ามดังนี้เป็นๆ
 (รายละเอียดอยู่ในส่วนท้ายของแบบรายงานไปในภาคลักษณะข้อความ)

สถานที่ขอรับฯ ภายในเขตเทศบาลฯ ตัวบ้านเลขที่๕๖๘ อำเภอเมืองพะรังสี จังหวัดบุรีรัมย์
๐๘๑๔๒๒ ๐๘๑๔๒๒๙๗๗๗

សុរាបេន ប្រធាន ខេត្តការពិចារណា ជាក្រុម

ໂຄບນາຍພິກຸດ ປຕີເມສ

卷之三

๗.๒.๖๙. ๒๕๖๕

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาหน่วย	ราคากลาง (บาท)	Factor F	ราคากลาง x FF	ราคาก่อสร้าง
1	งานตัดโครงสร้างทั่วไป							
	1.1 งานตัดหัวลาดยางเดี่ยว	ตร.ม.	-					
	1.2 งานตัดหัวกอนเกรทเทิร์ม (REMOVAL OF "T")	ตร.ม.	-					
2	งานตัด							
	2.1 งานตัดเป้าและหัวตอก	ตร.ม.	-					
	2.2 งานตัดบ่อ	ลบ.ม.	-					
	2.3 งานตัดหอยท่อและหอย	ลบ.ม.	-					
	2.4 งานตัดหอยท่อและหอยตามแบบ	ลบ.ม.	-					
3	งานซ่อมฟันทางและผู้ตัด							
	3.1 งานซ่อมฟันทางเดินและจราจรร่วงใหม่	ตร.ม.	760.00	11.44	8,694.40	1.3607	11,830.47	11,830.47
	หนา 10 ซม. ชานพื้นทางดูดซึ่งเดิน							
	3.2 งานซ่อมฟันทางเดินและจราจรร่วงใหม่	ตร.ม.	-					
	หนา 10 ซม. ชานพื้นทางเดินตามมาตรฐาน							
	3.3 งานซ่อมฟันทางเดินส่วนรวม	ลบ.ม.	-					
	3.4 งานพื้นทางหินอ่อน	ลบ.ม.	-					
	3.5 งานหอยท่อหรือหีดพิมพ์หอยหินกรวด	ตร.ม.	38.00	603.07	22,916.66	1.3607	31,182.70	31,182.70
	3.6 งานบีบีน้ำเจริญหัวทางเดินไปที่ ฯ ศึกษาเรื่อย	ตร.ม.	-					
	20 ซม. ชานพื้นทางหินอ่อน/กรวดไม้ไผ่							
	3.7 งานหอยท่อเจาะดูดส่วนรวม	ลบ.ม.	-					
	3.8 งานปะเก็บทางหินอ่อน	ลบ.ม.	24.23	646.07	15,654.28	1.3607	21,300.78	21,300.78
4	งานติดตั้ง							
	4.1 ฝาห้องบ่อร่องและหัวตีนเข็มที่ครอบเกรท หนา	ตร.ม.	760.00	342.26	260,117.60	1.3607	353,942.02	353,942.02
	0.15 เมตร (หีดพิมพ์หอยหิน)							
	4.2 รอยต่อเคลือบอย่างด้านกว้าง (Expansion Joint)	ตร.	-					
	4.3 รอยต่อเนื่องหอยท่อ (Contraction Joint)	ตร.	180.00	155.86	28,054.80	1.3607	38,174.17	38,174.17
	4.4 รอยต่อหอยท่อยาว (Longitudinal Joint)	ตร.	-					
	4.5 รอยต่อหอยท่อบนถนนคอนกรีตหอยท่อสายยาร์	ตร.	-					
5	งานติดตั้ง							
	5.1 งานติดตั้งหัวครอบเกรทเทิร์ม เคลือบหอยท่อห่วงผ้าปิต	ตร.	-					
	5.2 งานตอกขอบคอนกรีตขนาด Ø 0.60 น.	ตร.	-					
	5.3 งานตอกขอบคอนกรีตขนาด Ø 0.80 น.	ตร.	-					

(៩៣)

(ଲଙ୍ଘିତ)

(ଲିଙ୍ଗଚିହ୍ନ)

(ମୁଦ୍ରଣ)



แบบแจ้งรายการราคาก่อสร้างงานก่อสร้างทาง สะพาน เหล็กเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนแบบบัวร่องกอนกีดเดินเหล็ก สัญญาของมีหีด บ้านหนองเพลูเมือง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ขนาดผิวน้ำกว้าง 4.00 ม. ยาว 190.00 ม. หนาอลิ่ย 0.15 ม. เกรดกีดพื้นที่ก่อนกีดครั้งปัจจุบันอยู่ที่ 760.00 ตัวม. หัวร่องปัจจุบันและลักษณะปัจจุบัน
(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตัวบ้านโพธิ์กลางท่าหนอน)

สถานที่ก่อสร้าง ภายในเขตบ้านโพธิ์กลาง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
ผู้รับจ้าง บริษัท ออลทีพ จำกัด บริษัทฯ

วันที่

๒๒ ส.ค. 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคารถ (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคารถ
6	งานก่อสร้าง	ม.	-	-	-	-	-	-
6.1	ปูอิฐก้นห้าองค์กีดเดินเหล็ก	ม.	-	-	-	-	-	-
6.2	งานบัวร่องรั้ว แบน	เมตร	-	-	-	-	-	-
6.3	แม่สีน้ำเงิน THE MOPLASTIC PANT (สีเทืองเหลืองเข้ม)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานก่อสร้างหัวร่องท้ายทางราชการสำหรับการก่อสร้าง	L.S.	1.00	1,500.00	1,500.00	1.3607	2,041.05	2,041.05
				336,937.74	TOTAL		458,471.18	

รวมค่าน้ำทึบกันน้ำก่อสร้าง

458,471.18

รวมค่าน้ำทึบบานกอก่อสร้างสะพานและเหล็ก

=

รวมค่าใช้จ่ายพื้นที่ดินที่ต้องซื้อขายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า FACTOR F งานก่อสร้าง

1.3607


ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและเหล็ก

=

ราคาก่อสร้าง

ราคาก่อสร้างที่ได้มาจากการคำนวณ

461,000.00




ผู้ลงนามรับทราบ

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)



ผู้ลงนามรับทราบ

แบบใบเสนอราคา

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

1. ข้าพเจ้า บริษัท เอสพี กอน จำกัด อยู่เลขที่ 1308 หมู่ที่ 1 ตำบลหัวหมอก อำเภอเมือง รังษะคันคราชต้ม โทรศัพท์ 0828998991 โดย นายทิรุส บดีพงศ์ ผู้ลงนามข้างหน้านี้ได้พิจารณาเงื่อนไขฯ ดังนี้ ในเอกสารประกอบการพิจารณา และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่

โดยด้วยด้วยความรับเข้าใจดีและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ กำหนดและไม่เป็นผู้ที่งานของทางราชการ

2. ข้าพเจ้า ขอเสนอที่จะทำงาน โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวทางรกร่องดินเสริมเหล็ก สายทางชื่อยังไง บ้านหนองคลองมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลอง ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปประการ ลงวันที่ แห่งเอกสารเงื่อนไขการจัดหา ตามราคาก่อสร้างที่ได้ระบุไว้ในบัญชีแสดงปริมาณงาน วัสดุและราคานั้น เป็นเงินทั้งสิ้น 461,000 (สี่แสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 30,158.87 (สามหมื่นหกพันห้าสิบแปดบาทแปดสิบเก้าสตางค์) ทดสอบภาษีอากรอีก ฯ และคำใช้รายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอฉะนี้ยังอยู่เป็นระยะเวลา 120 วัน นับตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอทางด้านราคา และ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อาจรับคำเสนอฉะนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือ ระยะเวลาที่ได้กำหนดตามเหตุผลขั้นสมควร ที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันทีหรือหันที่ได้รับแจ้ง จากเทศบาลตำบลโพธิ์กลางว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญา และจะส่งมอบงานตามเอกสารการเงื่อนไขการจัดหา โดยครบถ้วนทุกด้าน 60 วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาล ตำบลโพธิ์กลางให้เริ่มทำงาน และรับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า 2 ปี เดือน


5. ในการฉะนี้ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้รับจัดหา ข้าพเจ้ารับรองที่จะทำสัญญาตามแบบสัญญาข้อข่ายแบบท้ายเอกสารเงื่อนไขการจัดหาทักษะกับเทศบาลตำบลโพธิ์กลางภายใต้ ... 7 วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายินดีขอใช้ค่าเสียหายได้ทุกประการที่ภายนอกเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่าเทศบาลตำบลโพธิ์กลางไม่มีความผูกพันที่จะรับค่าเสนอฉะนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งมีต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคาฉะนี้ โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าเทศบาลตำบลโพธิ์กลางไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาด หรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคนี้ได้ยืนยันโดยบริสุทธิ์ด้วยประสาทจากการกลั้นจ่อจด หรือการลงชื่อร่วมคิด กันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือห่วยบุคคล หรือกับห้าหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคานี้ในคราวเดียวกันนั้น



22 ส.ค. 2565
ประทับตรา (ถ้ามี)

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

พยาน

(ลงชื่อ).....

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนแบบพิวจาระคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางช่องมีโชค บ้านหนองผลwormยนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง อําเภอเมืองนครราชสีมา ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 190.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือคิดพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 760.00 ตร.ม. พร้อมรั้กดำรงและติดตั้งป้ายโฆษณาที่ก่อสร้าง ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของบัญชีรายรับและรายจ่าย ผู้ดูแลบัญชีรายรับและรายจ่าย ผู้ดูแลบัญชีรายรับและรายจ่าย ผู้ดูแลบัญชีรายรับและรายจ่าย

ประมาณการหาความแน่น ปีร.4

จำนวน 2 หน้า

แบบเลขที่ กช.

6522037 /2565

20 กรกฎาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าดันทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเพณีงานทาง - ก่อสร้างถนนแบบปูิจาระคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอย 7 บ้านท่านองพะวงมนนาว หมู่ที่ 4 ตั้งตระหง่าน อำเภอเมืองนครราชสีมาฯ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 190.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือคิดพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 760.00 ตร.ม. พร้อมจัดทำฯ	336,937.74	1.3607	458,471.18	ค่าวัสดุคิดจากพานิช จังหวัดนครราชสีมาฯ เดือนมิถุนายน 2565
2	ประเพณีงานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบฯ เงื่อนไข ^๑ เงินค่าวัสดุหาย - % เงินประทับน้ำเสีย - % ดอกเบี้ยเงินทุน 5 % ต่อปี	3,156.50		3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			461,471.18	บาท
	คิดเป็นเงินประมาณการ (ปรับลดแล้ว)			461,400.00	บาท

(สีแคนทริกมีนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ประมวลผลการ

(นายมนัสส์ นั่วศรี) ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

(ប្រាសីអិព្យ បានឱរងខេត្តឈុយ) នាមខ្លះ នរាវីវ៉ាន់

คณะกรรมการกำกับดูแลค่ากลาง ให้พิจารณาแล้วเห็นว่าราคากลางและรายละเอียดการคำนวณค่ากลางงานก่อสร้าง (ค่างาน,Factor F) มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการพิจารณาจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2565) ได้ สำหรับโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวน้ำจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางช่องมีโชค บ้านหนองพalemยานนาวา หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ทอง ภายในเขตเทศบาลฯ

(ໃຈລືດ້ວຍ)

...ประชานกรรมการ

(นายอรรถก ล้อมในเมือง)

ដំណោនវិវាទការងាររដ្ឋបាល

(ก)

ແກ່ງສົມບັນຫຼາດ ແລ້ວຂະໜາດ

និងអាសយដ្ឋានកីឡាលោកស្រី។

१३७

1

กัลป์



แบบแสดงรายการรับค่า干活งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล็ก

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนน彝ผู้จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางขอยี่ห้อซีค บ้านหนองเพลิงมนารา หมู่ที่ 4 ตำบลไทรโยค อำเภอเมืองฯ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 190.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือคิดเป็นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 760.00 ตร.ม. พร้อมจัดทำและติดตั้งป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลไทรโยคลงกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง ภายในเขตเทศบาลตำบลไทรโยค อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา


หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลไทรโยค

แบบเลขที่ กษ. 6522037 /2565

ค่าบริการทางกฎหมาย เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	บริมาณ งาน	ราคาก่อหน่วย	ราคาทั้งหมด (บาท)	Factor F	ราคาก่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	<u>งานรื้อโครงสร้างเดิม</u>							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF ")	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	<u>งานเดิน</u>							
	2.1 งานถางป่าและขุดตอก	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.2 งานเดินดิน	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3 งานทรายดูดดันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.4 งานวัดดูดเลือกประทุม ก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	<u>งานรองพื้นทางและพื้นหัว</u>							
	3.1 งานรื้อขั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ขั้นพื้นหัวกลุ่น/ตันเดิน	ตร.ม.	760.00	11.44	8,694.40	1.3607	11,830.47	11,830.47
	3.2 งานรื้อขั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ขั้นรองพื้นหัววัสดุมวลรวม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.4 งานพื้นทางทินคุก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.5 งานทรายร่องไฟทางคอนกรีต	ลบ.ม.	38.00	603.07	22,916.66	1.3607	31,182.70	31,182.70
	3.6 งานปรับปรุงพื้นทางเดินในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ขั้นพื้นหัวทินคุก/gravels ไม่	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.7 งานไฟฟ้าทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.8 งานปูกระเบื้องหินคุก	ลบ.ม.	24.23	646.07	15,654.28	1.3607	21,300.78	21,300.78
4	<u>งานผิวทาง</u>							
	4.1 ผิวทางปูร์ทแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	760.00	342.26	260,117.60	1.3607	353,942.02	353,942.02
	4.2 รอยต่อเพื่อขยายตามช่วง (Expansion Joint)	ม.	-	-	-	-	-	-
	4.3 รอยต่อเพื่อหดตามช่วง (Contraction Joint)	ม.	180.00	155.86	28,054.80	1.3607	38,174.17	38,174.17
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-	-	-	-	-	-
	4.5 รอยต่อตามข้อบดบนคอนกรีตกับผาดใหญ่	ม.	-	-	-	-	-	-
5	<u>งานโครงสร้าง</u>							
	5.1 งานหอยเหล็กมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	ม.	(ล.ช.).....					
	5.2 งานหอยกลมคลส.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	(ล.ช.).....					
	5.3 งานหอยกลมคลส.ขนาด Ø 0.80 ม.	ม.	(ล.ช.).....					

(ลงชื่อ).....



B.M. STP CON Company Limited

บริษัท STP CON


จำกัด

มหาสารคาม 7 บึงกุ่ม



แผนที่ตำบลโพธิ์ลักษณะและที่ดินโครงการ

บริษัทฯ ดูแลโครงการ หมู่ที่ 4



ห้องน้ำ	ห้องน้ำรวมแบบพื้นที่ทางเดิน
ถนนดิน	ถนนดินที่ต้องซ่อมแซม

[Signature]
นายพันธุ์ชัย ใจดี
ผู้จัดการโครงการ
บริษัทฯ

[Signature]
นายวิวัฒน์ ใจดี
ผู้จัดการโครงการ
บริษัทฯ

2 5

ห้องน้ำ	ห้องน้ำรวมแบบพื้นที่ทางเดิน
ถนนดิน	ถนนดินที่ต้องซ่อมแซม

[Signature]
นายพันธุ์ชัย ใจดี
ผู้จัดการโครงการ
บริษัทฯ

[Signature]
นายวิวัฒน์ ใจดี
ผู้จัดการโครงการ
บริษัทฯ

2 5


โครงการก่อสร้างบ้านพักเพื่อชาวชนบทและเรียนรู้ สำหรับชุมชนชาวบ้านหมู่ที่ 4
ตำบลโพธิ์ลักษณะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราดรวมทั้งหมด

จำนวนและขออนุมัติ	บ้านพักและห้องน้ำ
- ขนาดบ้านพักหลังละ 4.00 เมตร x 9.00 เมตร ห้องนอนละ 0.15 ห้อง พื้นที่ต่อห้องครัวและห้องน้ำ 780.00 ตารางเมตร	พื้นที่ต่อห้องครัวและห้องน้ำ 780.00 ตารางเมตร
- บ้านพักหลังละ 4.00 เมตร x 9.00 เมตร ห้องนอนละ 0.15 ห้อง พื้นที่ต่อห้องครัวและห้องน้ำ 780.00 ตารางเมตร	พื้นที่ต่อห้องครัวและห้องน้ำ 780.00 ตารางเมตร
- บ้านพักหลังละ 4.00 เมตร x 9.00 เมตร ห้องนอนละ 0.15 ห้อง พื้นที่ต่อห้องครัวและห้องน้ำ 780.00 ตารางเมตร	พื้นที่ต่อห้องครัวและห้องน้ำ 780.00 ตารางเมตร




WIRE MESH 4 1/2, 60-20-11, 200 RES MM, QO 30W.


WIRE MESH 4 1/2, 60 20 11, 200 RPS MM. QO 30W.




蒙古文書卷之三



卷之三




二三



น้ำยาล้างห้องน้ำที่มีค่า PH ต่ำกว่า 2.0% MONOBED PROCTER DENSITY ทางเดินอาหารและแมลง
ที่ดูดซึมน้ำยาล้างห้องน้ำที่มีค่า PH ต่ำกว่า 2.0% STANDARD PROCTER DENSITY
ทางเดินอาหารและแมลง

14



卷之三

100

A circular library stamp with the text "COMMONWEALTH LIBRARY" around the top edge and "SYDNEY" at the bottom. In the center, it says "SEARCHED" above "INDEXED" above "FILED".

5
4

ພາຍໃນ/ພົມງານ (ຄົງກົງ)

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

๑. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุง และซ่อมแซม ซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้

๒. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้ได้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิม ตามสัญญาเมื่อตั้งนี้เริ่มใช้ โดยกรรมธรรมะมีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม ขณะ เมื่อวันเปิดซองประกวดราคา สำหรับกรณีที่จัดซื้อด้วยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน

๓. การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รับซื้อทราบ เช่น ในประกาศประกวดราคาฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมือนนี้ จะใช้ สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณที่ให้มีการปรับเพิ่ม หรือลด ค่างานไว้ให้ชัดเจน

ในกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภท ในงานจ้างคราวเดียวกัน จะต้องแยกประเภทงาน ก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

๔. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่ จะต้องเรียกร้องภายใต้กำหนด ๘๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไป แล้ว ผู้รับจ้าง ไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้าง จะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญาเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างาน ของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี

๕. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ และให้ ถือการพิจารณาในจัดซื้อของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

๖. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ลงชื่อ)
ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (PO) \times (K)$$

$$P = \text{ราคางานต่อหน่วย} \times (ลงชื่อ)$$

$$PO = \text{ราคางานต่อหน่วยที่ผู้ซื้อประเมินได้ หรือราคากาраж} \times (ลงชื่อ)$$

เป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

$$K = \text{ESCALATION FACTOR} (\text{ลงชื่อ}) \times 100 \quad \text{เปอร์เซ็นต์} \quad \text{พยาน/นิติกร}$$

งานหรือ بالغเพิ่ม ๕% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

ESCALATION FACTOR K หาได้จากสูตรซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้

หมวดที่ ๑ งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พัก หอประชุม อัฒจันทร์ ยิมเนเชียม สร้างบ้าน โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้ความหมายรวมถึง

๑.๑ ไฟฟ้าของอาคารบรรจุถังส่ายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายใน บริเวณ

๑.๒ ประปาของอาคารบรรจุถังท่อน เมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ

๑.๓ ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดหรือฝัง อยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อ ก๊าซ สายไฟฟ้า สำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

๑.๔ ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

๑.๕ ส่วนประทับที่จำเป็นสำหรับอาคาร เช่นส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่ออาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องซื้อบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

๑.๖ ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินตัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน ๓ เมตร

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.15At / Io + 0.10Ct / Co + 0.05Mt / Mo + 0.05St / So$$

หมวดที่ ๒ งานดิน

๒.๑ งานดิน หมายถึง การขุดดิน การบดอัดดิน การขุดหน้าดิน การเกลี่ยอัดดิน การขุด - ถมบดอัดแน่นเขื่อน คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรมีอุปกรณ์บด

สำหรับการก่อตัวให้มายความถึงการถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่นที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้น ๆ และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องมือกลเพื่อให้ได้มาตรฐานที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน ทั้งนี้ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT , EXCAVATION , SUBBASE , SELECTED , MATERIAL , UNTREATED BASE และ SHOULDER

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 At / Io + 0.05Et / Eo + 0.20Ft / Fo$$

๒.๒ งานทินเรียง หมายถึง งานทินขนาดใหญ่น้ำมารีงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบจนได้ความหนาที่ต้องการ โดยในช่องว่างระหว่างทินใหญ่จะแซมด้วยทินย่อยหรือกระดาษด่าง ๆ และทรายให้เต็มช่องว่างมีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดวิธีบดโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล หรือแรงคน และให้หมายความรวมถึงงานทินทึ้ง งานทินเรียงยาวๆ หรืองานทินใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังพลายของลาดตัดและห้องลำน้ำ

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.50 + 0.20At / Io + 0.20Mt / Mo + 0.05Ft / Fo$$

๒.๓ งานเจาะระเบิดทิน หมายถึง งานเจาะระเบิดทินทั่ว ๆ ไป ระยะทางขั้นย้ำไป - กลับ ประมาณไม่เกิน ๒ กิโลเมตร ยกเว้นงานเจาะระเบิดอุโมงค์ซึ่งต้องใช้เทคนิคขั้นสูง

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.45 + 0.15At / Io + 0.10 Mt / Mo + 0.20Ft / Fo$$

หมวดที่ ๓ งานทาง

(ลงชื่อ).....

๓.๑ งานผิวทาง PRIME COAT , TACK COAT , SEAL COAT

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 At / Ao + 0.20 Et / Eo + (\text{สูตรที่ } ๕) Ft / Fo$$

๓.๒ งานผิวทาง SURFACE TREATMENT - SLURRY SEAL

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 Mt / Ao + 0.30 At / Ao + 0.20 Et / Eo + 0.10Ft / Fo$$

(ลงชื่อ).....

๓.๓ งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE , PENETRATION MACADAM

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10Mt / Mo + 0.10At / Ao + 0.10Et / Eo + 0.10Ft / Fo$$

๓.๔ งานผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งปูรอกอนด้วย.....พยาน/นิติกร ตัวแกรงเหล็กเส้นหรือตัวแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FABRIC) เหล็กเดียว (DOWEL BAR) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่าง ๆ (JOINT) ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึง แผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอกอสפהน (R.C. BRIDGE APPROACH) ด้วย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 At / Io + 0.35 Ct / Co + 0.10 Mt / Mo + 0.15 St / So$$

๓.๕ งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานปูอพก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งานดาดคอนกรีตเสริมเหล็กร่างระบายน้ำและบริเวณลาดคอกอสפהน รวมทั้งงานปูอพกคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอกอสפהนที่มีรูปแบบและลักษณะงานค้อยคลึงกัน เช่น งานปูอพก (MANHOLE) ท่อร้อยสายไฟท่อพท ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

/ใช้สูตร....



PEt = ต้นน้ำรากท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
 Peo = ต้นน้ำรากท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
 Wt = ต้นน้ำรากสายไฟฟ้าในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
 Wo = ต้นน้ำรากสายไฟฟ้าในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

๑. การคำนวณค่า K จากสูตร ตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์โดยใช้ฐานของปี ๒๕๓๐ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
๒. การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกันจะต้องแยกค่างงานก่อสร้างในแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้
๓. การคำนวณค่า K กำหนดให้ใช้เลขคณิตม ๓ ตำแหน่งทุกขั้นตอน โดยไม่มีการปัดเศษและกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์(เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็jk่อนแล้วจึงนำผลลัพท์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์นั้น
๔. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคางานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้างเมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดของราคามากกว่า ๕% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน ๕% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด ๕% แรกให้)
๕. ในกรณีผู้ว่าจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริงแล้วว่าค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า
๖. การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างงานเพิ่มหรือค่างงานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ก็ต่อเมื่อทราบต้นน้ำรากวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทำความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงบประมาณ

เทศบาลตำบลโพธิ์ล่าง

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕


(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

พยาน

พยาน/นิติกร





ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORN BANK



หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100056470314

วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหัวทะเล นครราชสีมา สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 208 หมู่ที่ 2 ถนนราชสีมา-โขคชัย ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดย นางสาวรัตนานา ตันติประภา และ นางสาว ธนาภรณ์ ภูมิลัง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจำนำ" ดังมีข้อความดังนี้

1. ตามที่ บริษัท เอสทีพี ค้อน จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจำนำ" ได้ทำสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวน้ำร่องน้ำในเขตเทศบาลโพธิ์กลาง สายทางช่องมีโชค บ้านหนองพหลวงชื่นนาม หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง กับผู้รับจำนำ ตามสัญญาเลขที่ 59/2565 ลงวันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้รับจำนำต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้รับจำนำ เป็นจำนวนเงิน 23,050.00 บาท (สองหมื่นสามพันห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้รับจำนำ จำนวนไม่เกิน 23,050.00 บาท (สองหมื่นสามพันห้าสิบบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในการที่ผู้รับจำนำให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจำนำมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้โดยผู้รับจำนำไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจำนำชำระหนี้นั้นก่อน

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้รับจำนำได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจำนำ ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปต่อครั้งๆ ผู้รับจำนำต้องขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจำนำดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวรัตนานา ตันติประภา)

พยาน ลงลายมือชื่อ



ผู้ค้ำประกัน

(นางสาวอรุณารักษ์ ภูมิลัง)

พยาน

(นางสาวโศติกา แจ่มแจ้ง)

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวอรุณารักษ์ ยอดจิตร)

การขอรับหนังสือค้ำประกัน ทาง EMAIL ให้ที่ : LG_SERVICE@KASIKORNBANK.COM


เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

กรณีประสงค์จะให้ธนาคารจ่ายเงินแทนธนาคารที่ออกหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งผ่านช่องทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือค้ำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (by Hand) หรือ (2) ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยปรับเปลี่ยน วันที่หนังสือค้ำประกัน สำเนาที่นำไปรับ อาคารแม่รักเนน ชั้น 5 เลขที่ 47/7 หมู่ 3 ตำบลป่าโน้ก อำเภอป่าตึ จังหวัดนนทบุรี 11120

SR-24760968-1
2151651

246814621-2

ໃບສັນຕິພົນເປັນ



ມະນາຍຮັບຜ່ານ ກອງບໍລິຫານການຄວບຄຸມແສຣຍໄດ້ ການມອຽນພາກ

ຜູ້ຜ່ານການເຊື້ອກຮັດ ບຣີເບົາ ເວສັກີ່ພີ ຄອນ ຈຳກັດ

ເລຂປະຈຳຕັ້ງຜູ້ສໍາຍາເຊື້ອກຮັດ/ເບຸນປະຈຳຕັ້ງປະເທານ 0-3055-62007-86-7

ມາຍເລຂອ້າງອີກການຢືນແບບ

ເລຂທີ່ໃບເສີຮັດຮັບເປັນ

P090004484383


*****431.00

431.00

ຈຳນວນເປັນເປັນຕົວອັກສອນ

(ສ່ວນຍໍາສັນເປັນຕົວກັງປົງ)

ອ.ສ.9



Digitally Signed
By the Revenue Department (EPA)
Date :2022-09-22 13:42:20

ຜູ້ຮັບເປັນ

(ນາງສາວົວທະນຸ ບචວເກີຍທັກ)

ຜູ້ຂໍ້ວຍການກອບປຶກການຄລັງແລະຮາຍໄດ້/ຜູ້ຮັບອຳນາຈ





ที่ นบ ๕๗๔๒๖/๖๗๙

สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
อำเภอเมืองครรภสีมา
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๘ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งลงนามในสัญญา

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสทีพี คอน จำกัด

นางถึง ใบเสนอราคา บริษัท เอสทีพี คอน จำกัด ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

ตามที่ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ต้องการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางชอยมีโชค บ้านหนองเพลูวนะนา หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และ^๑ ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท เอสทีพี คอน จำกัด ได้เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นหนึ่ง พันบาทถ้วน) ซึ่งได้เป็นราคาร่วมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว นั้น

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง พิจารณาแล้ว ตกลงจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งได้เป็นราคาร่วมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และขอให้ไปทำสัญญากายใน ๗ วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับ หนังสือฉบับนี้พร้อมทั้งนำหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนหนึ่งละห้า ของราคานั้นทดแทนสัญญา เป็นเงิน ๒๓,๐๕๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันห้าสิบบาทถ้วน) ไปพร้อมในวันทำสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิติพงศ์ พงศ์สวัสดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

โทรศัพท์ ๐-๔๔๘๓-๐๒๓๙

โทรสาร ๐-๔๔๘๓-๐๒๓๙

ปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาล

ผู้ช่วยปลัด

พนักงานเจ้าหน้าที่

คู่ฉบับ

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยมี โชค บ้านหนองพลวงมานา หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางชื่อยมโซค บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(๗๒.๑๔.๑๐.๐๑) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัด
เลือก ได้แก่ บริษัท เอสทีพี คอน จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้ง
สิ้น ๔๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

57-2845

(นายกิตติพงศ์ พงศ์สุรเวท)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

Digitized by srujanika@gmail.com

សំណង់ត្រួតពេទ្យបាន

માય ગૈરિગનાણે

ຂ່າວທຳນາຝາກ

— 10 —



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

ที่ นบ ๕๒๔๑๖/๗๓๙๘

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งของ

เรียน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยมี โชค บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาก่อนภาษี*	ราคากล่องห้อง*
งานบริการก่อสร้างถนน ทางหลวงหมายเลข อันที่(๗๒.๑๔.๑๐.๐๑) จำนวน ๑ โครงการ	บริษัท เอสทีพี คอน จำกัด	๕๐๑,๐๐๐.๐๐	๕๐๑,๐๐๐.๐๐
รวม			๕๐๑,๐๐๐.๐๐

* ราคาก่อนภาษี และราคากล่องห้อง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าน้ำสิ่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

เทศบาลตำบลโพธิ์กลางพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคายังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งของจากผู้เสนอราคายังกล่าว

(นางนพรัตน์ สมบัติวงศ์)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

- เพื่อโปรดทราบ

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสระ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๕ ๑ กย. 2565

วันที่

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

- เพื่อโปรดทราบ

ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี

(ทศพล ขุนภิรมย์)

ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

๕ ๑ กย. 2565

วันที่

(นายกิตติพงศ์ พงศ์สุเวท)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

๑๘๙๖

แบบใบเสนอราคา

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

1. ข้าพเจ้า บริษัท เอสพีพี คอน จำกัด อยู่เลขที่ 1308 หมู่ที่ 1 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 0828998991 โดย นายพีร์วัส นิติพงศ์ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไข ดังๆ ในเอกสารประกอบการพิจารณา และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ โดยตลอดระยะเวลาที่รับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่งานของทางราชการ

2. ข้าพเจ้า ขอเสนอที่จะทำงาน โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางชุมชนเมือง บ้านหนองพวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการ ละเอียดแห่งเอกสารเงื่อนไขการจัดหา ตามราคัดที่ได้ระบุไว้ในบัญชีแสดงปริมาณงาน วัสดุและราคา แบบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 461,000 (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 30,158.87 (สามหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบแปดบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่าย ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนออนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา 120 วัน นับตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอทางด้านราคา และ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง จะจัดการเงินเดือน ตามที่ได้กำหนดไว้ในบัญชีแสดงปริมาณงาน วัสดุและราคา ระยะเวลาที่ได้ยื่ดไปตามเหตุผลอันสมควร ที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันทีหรือทันทีที่ได้รับแจ้ง จากเทศบาลตำบลโพธิ์กลางว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญา และจะส่งมอบงานตามเอกสารการเงื่อนไขการจัดหา โดยครบถ้วนถูกต้อง 60 วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาล ตำบลโพธิ์กลางให้เริ่มทำงาน และรับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า 2.....ปี.....เดือน

5. ในการใดที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้รับจัดหา ข้าพเจ้ารับรองที่จะทำสัญญาตาม แบบสัญญาซื้อขายแบบท้ายเอกสารเงื่อนไขการจัดหากับเทศบาลตำบลโพธิ์กลางภายใน 7..... วัน นับถ้วนจาก วันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสียหายได้ ที่อาจมีแก่เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่าเทศบาลตำบลโพธิ์กลางไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนออนี้ หรือใบเสนอ ราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าเทศบาลตำบลโพธิ์กลางไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาด หรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นโดยบริษัทชัยฤทธิ์ธรรมและประศาจากลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิด กันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่น ใบเสนอราคานี้ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๕ พ.ศ.



(ลงชื่อ) ประทับตรา (ถ้ามี)
ตำแหน่ง.....

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางช่องมายไซค์ บ้านหนองพลาวงเมือง หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 190.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือคิดพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 760.00 ตร.ม.พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายฯ สถานที่ก่อสร้าง ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ผู้รับจ้าง บริษัท เอสทีพี คอน จำกัด โดยนายพีรวัส บดีพงศ์

ประมาณราคามาตามแบบ ปร.4 จำนวน.....2.....แผ่น


วันที่ 22 ส.ค. 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าดินทุน (บาท)	FACTOR. F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประมาณงานหาง - ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางช่องมายไซค์ บ้านหนองพลาวงศ์เมือง หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 190.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือคิดพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 760.00 ตร.ม.พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายฯ	336,937.74	1.3607	458,471.18	ค่าวัสดุคิดจากพาณิชย์ จังหวัดนครราชสีมา ^{เดือนมิถุนายน 2565}
2	ประมาณงานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบฯ	3,156.50		3,000.00	
	ผ่อนจ่าย				
	เงินล่วงหน้าจ่าย %				
	เงินประกันสัญญา %				
	ดอกเบี้ยเงินทุน 5 % ต่อปี				
	ตามหนังสือ ที่ หน ๑๙๗๓๖/ว ๒๘๙ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			461,471.18	บาท
	เสนอราคาก่อสร้าง			461,000.00	บาท

(สีແສນທິກ່ານທີ່ມີ້ນໜຶ່ງພັນບາທຄ້ວນ)

ลงชื่อ.....

ผู้เสนอราคา



แบบแสดงรายการราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล็ก

ชื่อโครงการก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางขอยืดใช้บ้านหนองพวงมนูนา หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเมืองนครราชสีมาฯ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 190.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือคิดพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 760.00 ตร.ม.พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายฯ
(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลดำเนินการอธิบาย)

สถานที่ก่อสร้าง

ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ผู้รับจ้าง บริษัท เอสทีพี คอน จำกัด

โดยนายพิริวัศ บดีพงศ์

วันที่

22 สค. 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	<u>งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม</u>							
	1.1 งานรื้อผิวลาด白天ดิน	ตร.ม.	-					
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF *)	ตร.ม.	-					
2	<u>งานดิน</u>							
	2.1 งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	-					
	2.2 งานตินกอก	ลบ.ม.	-					
	2.3 งานหารายละเอียดทั่วไป	ลบ.ม.	-					
	2.4 งานวัดศูนย์เดือกประเภท ก	ลบ.ม.	-					
3	<u>งานรองพื้นทางและพื้นทาง</u>							
	3.1 งานรื้อพื้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางถูกรัง/ดินเดิน	ตร.ม.	760.00	11.44	8,694.40	1.3607	11,830.47	11,830.47
	3.2 งานรื้อพื้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางรัสเซลมวลรวม	ตร.ม.	-					
	3.3 งานรองพื้นทางรัสเซลมวลรวม	ลบ.ม.	-					
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	-					
	3.5 งานหารายรองได้พื้นทางคอนกรีต	ลบ.ม.	38.00	603.07	22,916.66	1.3607	31,182.70	31,182.70
	3.6 งานปรับปูรูขึ้นทางเดิมในที่ ขาดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโน้ม	ตร.ม.	-					
	3.7 งานแปลงพื้นทางรัสเซลมวลรวม	ลบ.ม.	-					
	3.8 งานเทลหัวหินคลุก	ลบ.ม.	24.23	646.07	15,654.28	1.3607	21,300.78	21,300.78
4	<u>งานผิวทาง</u>							
	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ชั้นเกราะเหล็ก)	ตร.ม.	760.00	342.26	260,117.60	1.3607	353,942.02	353,942.02
	4.2 รอยต่อเพื่อยายตามขาว (Expansion Joint)	ม.	-					
	4.3 รอยต่อเพื่อหดตามขาว (Contraction Joint)	ม.	180.00	155.86	28,054.80	1.3607	38,174.17	38,174.17
5	<u>งานโครงสร้าง</u>							
	5.1 วางระนาบนำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด	ม.	-					
	5.2 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	-					
	5.3 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.80 ม.	ม.	-					

แบบแสดงรายการค่ากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล็ก

ข้อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางช่องมีไซค์ บ้านหนองหลวงมานา หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 190.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือคิดพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 760.00 ตร.ม. พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายฯ (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ผู้รับจ้าง นายพิรุษ บดีพงศ์ บดีพงศ์

วันที่

๒๒ ส.ค. 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคากลุ่ม (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
6	งานเบ็ดเหล็ก	ม.	-	-	-	-	-	-
6.1	ปูพื้นกันน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.	-	-	-	-	-	-
6.2	งานป้ายจราจร แบบ	ชุด	-	-	-	-	-	-
6.3	งานปีนเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานจัดการเครื่องழงมายจราจรอหัวงานการก่อสร้าง	L.S.	1.00	1,500.00	1,500.00	1.3607	2,041.05	2,041.05
						336,937.74	TOTAL	458,471.18

ผลรวมค่างานดันทุนงานก่อสร้างทาง

= 458,471.18

ผลรวมค่างานดันทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหล็ก

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหล็ก

=

ราคา ก่อสร้าง	ส่วนลดหักหินทรายทั่วไป	461,000.00

ลงชื่อ

ผู้เสนอราคา





ที่ ชล 003235

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจดห้ามตราสาร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0305562007867

รายการข้อมูลในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท เอสทีพี คอน จำกัด
 2. กรรมการของบริษัทฯ 1 คน ความรายหัวดังต่อไปนี้
 1. นายพิรัส ปติพงษ์/
 3. จำนวนหุ้นซึ่งกรรมการใช้ลงทุนกับบริษัทฯ ไม่ต่ำกว่า 50% ของทุนจดทะเบียน 1,000,000.00 บาท / หุ้นสามัญ
 4. ทุนจดทะเบียน 1,000,000.00 บาท / หุ้นสามัญ
 5. สำเนาถูกต้องของหนังสือมอบอำนาจของผู้จัดตั้งบริษัทฯ ให้กับนายพิรัส ปติพงษ์ โดยมีลายเซ็น
 6. ตัวอย่างประวัติของผู้จัดตั้งบริษัทฯ แสดงให้เห็นว่าไม่เคยต้องรับโทษจำคุกในประวัติ 3 ปีที่ผ่านมา
- นายพิรัส ปติพงษ์ กรรมการผู้จัดตั้ง

ลงนามที่ ๔ วันที่ 21 เมือง มีนาคม พ.ศ. 2565

กิจกรรม

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับ

เอกสารเดิม



คำเตือน: ภัยการทางไซเบอร์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจทำให้เสียหายต่อทรัพย์สิน



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development

โทรศัพท์ ๐๒ ๕๒๘ ๗๘๐๐

Ministry of Commerce
โทร. ๐๒ ๕๒๘ ๗๘๐๐

บริษัท ดีบีดี จำกัด - Leading Business
Creative Services Transformation

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th
โทร. ๐๒ ๕๕๓๐๐๐๒๑๕๐๐๓๒๓๖





กี.บ. 003236

สำนักงานพัฒนาชุมชนดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ชื่อการทราบ ประภากอบหนึ้งสือรับรอง ฉบับที่ ๘๙ ๐๐๓๒๓๖

1. ผู้รับคุณประโยชน์ได้รับการเงินปี 2564
 2. หนังสือขอรับรองจากห้องเรียน/บริษัทได้นำมาแสดงทักษะเป็นไปได้ผลทางกฎหมายท่านนี้ ข้อเท็จจริงเป็นเช่นไรที่ควรนำไปใช้พิจารณาฐานะ
 3. นายแพทย์เปรียญชัยภูมิ กองการอุดหนุนเปรียญ ถ้าปรึกษาว่าข้อความข้างบนเป็นการสำคัญอย่างไร



สำนักงานพัฒนาธุรกิจ
กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

186 187 188 189

Creative Services Division - Leading Business
Creative Services Department
อาคาร 1570 www.dod.go.th

Ref:653000215003236




卷之三

รายละเอียดวัสดุที่ประยุกต์

ANSWER


วิเคราะห์ประเด็นสำคัญ



ที่ นก. 003236

ขออภัย ณ วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

บริษัท เอสเคปี คอนเซปต์



కె.ఎల్. 003236

ออกนี้ ณ วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พศ. 2565

บริษัท เอสบีพี คอน จำกัด



แบบใบเสนอราคา

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

1. ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.วี.บี.กรุ๊ป อยู่เลขที่ 301 หมู่บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองครัวสีมา จังหวัดครัวสีมา โทรศัพท์ 0819774058 โดย นายธีรศักดิ์ ม่วงพวง ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่อไปนี้ ในเอกสารประกอบการพิจารณา และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่..... โดยตลอดระยะเวลาข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่งงานของทางราชการ

2. ข้าพเจ้า ขอเสนอที่จะทำงาน โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สวยงามชุมชนเมือง บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปแบบ ผลเอียดแห่งเอกสารเงื่อนไขการจัดหา ตามราคากัดที่ได้ระบุไว้ในบัญชีแสดงปริมาณงาน วัสดุและราคา แบบท้ายใบเสนอราคา นี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 461,200 (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 30,171.96 (สามหมื่นหนึ่งร้อยเอ็ดบาทถ้วน) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอจะยืนอยู่เป็นระยะเวลา 120 วัน นับตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอทางด้านราคา และเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง จะรับคำเสนอฉบับนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดไปตามเหตุผลอันสมควร ที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันทีที่ได้รับแจ้ง จากเทศบาลตำบลโพธิ์กลางว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญา และจะส่งมอบงานตามเอกสารการเงื่อนไขการจัดหาโดยครบถ้วนถูกต้องภายใน 60 วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลตำบลโพธิ์กลางให้เริ่มทำงาน และรับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า.....2.....ปี.....เดือน.....

5. ในการถวายข้อเสนอให้เป็นผู้รับจัดหา ข้าพเจ้ารับรองที่จะทำสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแบบท้ายเอกสารเงื่อนไขการจัดหา กับเทศบาลตำบลโพธิ์กลางภายใน7.....วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสียหายได้ ที่อาจมีแก่เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า เทศบาลตำบลโพธิ์กลางไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอฉบับนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคนี้ โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า เทศบาลตำบลโพธิ์กลางไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาด หรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคนี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทชัยดิธรรมและปราสาจากกลั่นฉับ หรือการสมรู้ร่วมคิด กันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคานี้ในคราวเดียวกัน

ใบเสนอราคานี้ วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

22 สค 2565



ประทับตรา (ถ้ามี)



ที่ E10091220225285

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ของหุ้นส่วนห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0303563002549

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือรับรอง ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนเอ็น.วี.บี.กรุ๊ป
2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นายธีรศักดิ์ ม่วงพวง

จำนวน

ลงทุนด้วยเงิน

500,000.00 บาท

2. นางสาวภิญญาพรรณี มากิจนันทน์

จำนวน

ลงทุนด้วยเงิน

500,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นายธีรศักดิ์ ม่วงพวง

4. หัวหน้าฝ่ายการหุ้นส่วนผู้จัดการ มีค่าใช้ ไม่มี/

5. สำนักงานทะเบียนที่ 301 หมู่บ้าน หนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

จังหวัดราชบุรีฯ

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้ 24 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารนบนท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมี
ลายมือชื่อนายพะยอม เอ็น.วี.บี.กรุ๊ป



ออกให้ ณ วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

(นายเอนอร งามเพ็ชร)

นายพะยอม



คำเตือน : หากมีการลงนามที่ต้องขอจาก กองทะเบียนห้างหุ้นส่วน ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย คำสั่งนี้จะถือเป็นคำสั่งทางกฎหมาย



Department of Business Development
Ministry of Commerce

สำนักงานทะเบียน

Leading Business
Toward Digital
Transformation

ที่ E10091220225285



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ บุรุษคนหนึ่งสืบสืบ ฉบับที่ E10091220225285

- หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่้าง/บริษัทได้นำมาอductทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



G



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

หนังสือรับรองนี้ได้รับการจดทะเบียนโดยผู้มีอำนาจตามกฎหมาย แต่ถ้าพบว่าเอกสารใดๆ ก็ตามที่ระบุในหนังสือรับรองนี้เป็นเท็จ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Leading Business
Toward Digital
Transformation

Ref:E6310091220225285

ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๓:๔๕:๔๑ น.ตามเวลาประเทศไทย



รายละเอียดวัสดุที่ประสงค์

วิธีการประยุกต์ใช้ไป



ก่อนการค้า เมืองพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายเคลือบเงา ที่ไม่ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นสิ่งของทางการค้า

- (20) ประกอบกิจการค้า ยังที่ยืน สิ่งที่ยืน วัสดุหรือสิ่งที่ไม่ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นสิ่งของทางการค้า
 - (21) สิ่งของที่ทำมาจากไม้ในประเทศไทยและส่งออกไปยังต่างประเทศ เช่นสินค้าอาหารที่ทำจากไม้ในประเทศไทย
 - (22) ทำการประดู่สูญเสียสิ่งของที่ถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์อุตสาหกรรม ศรีบุศคล ผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
- ทั้งภายในและภายนอกประเทศไทย



(2) देव देव देव
देव देव देव

卷之三

5-3081-06012-86-0

१८५

សំណើលទ្ធផល 62	រៀង 4	សំណើ	សំណើលទ្ធផល
បានបញ្ជាក់ពីរដែល	C	សំណើ លទ្ធផល	លទ្ធផលលទ្ធផល ៩៩៨ ១៧ ៧៤៦
សម្រាប់ ការបង្កើត	-	សំណើ នឹង	សំណើលទ្ធផល ៥០៨៦០
(បានបញ្ជាក់ពីរដែល	៥០,០០០	លទ្ធផលលទ្ធផល	៥០,០០០

•

卷之六

תְּמִימָנָה

<input type="checkbox"/> บริษัทเอกชน (บส.)	เจ้าหน้าที่	ผู้จัดการ	ผู้อำนวยการ
เจ้าหน้าที่	ผู้จัดการ	ผู้อำนวยการ	
ผู้อำนวยการ	ผู้จัดการ	เจ้าหน้าที่	
ผู้อำนวยการ	ผู้จัดการ	ผู้อำนวยการ	
(กรอกเฉพาะผู้ติดต่อทาง)	โทร. 0xx/xx โทร. 0xx	(นต.)	

2

卷之三

卷之三

<input checked="" type="checkbox"/> ជាអាជីវកម្ម ។		
នាមខ័ណ្ឌ	ស៊ុខ	ស៊ុខ
ចំណេះដឹង	សំខាន់	រាយការណាស់បាន
ទំនើត	សំខាន់	សំខាន់
(ចំណេះដឹងទី២)	នាម និង លេខលេខ	នាម

14

卷之三

Digitized by srujanika@gmail.com

<input type="checkbox"/> บ้านเลขที่ (๒๙)	๑๗๕	๑๗๖	๑๗๗
หมู่บ้าน	หมู่	หมู่	หมู่
ตำบล	บ้าน	บ้าน	บ้าน
อำเภอ	เมือง	เมือง	เมือง
จังหวัด	เชียงใหม่	เชียงใหม่	เชียงใหม่
(บ้านเลขที่ตั้งบ้าน)	๘๘๘	๘๘๙	๘๙๐

3000259092100 (MTPARIS) DIRECTORATE GENERAL FOR SECURITY

เอกสารนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 01/01/2563



ฉบับที่ 0401

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ใบสำคัญแสดงรายการหักภาษีที่ต้องหักตามเงื่อนไข

ใบสำคัญแสดงรายการหักภาษีที่ต้องหักตามเงื่อนไข


ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.วี.บี.กรุ๊ป

ได้จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนโดยชอบด้วยกฎหมายประจำประเทศไทย

ณ สำนักงานหราษฎร์ ชั้น 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ออกให้โดย วิวัฒน์ วงศ์สุวรรณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563



วันที่แจ้งลงทะเบียน 10/07/2563
วันที่อนุมัติ 10/07/2563
วันที่รับไฟแนนซ์ 19/07/2563

แบบแสดงการขอหนี้เบื้องในระบบ e-GP

เอกสารลงทะเบียน M-2563-022222

คำขอเบื้องต้นของการให้สินทรัพย์มีภัยไว้

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร(0303563002549)

ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียร์บีเกอร์
ชื่อยานพาณิชย์ (ยานมี)

เดิมที่สำนักงาน : อาคาร

ที่ 301

จ.ราชบุรี ไทย

ประมาณ 30000

มีบุคคลธรรมด้า

ขประจําเดือนปัจจุบัน -)

เงินปันผล

ก่อตั้งบุคคล

บัญชีเดือนที่ 0303563002549

บันทึกคะแนน 12/05/2563

จำนวน

จำนวนเงิน

จำนวนที่ห้ามนำออก

ที่ดินที่ 10 หมู่ที่ 10/188

คำขอ/ตรา ผู้ขอหนี้เบื้องต้น

โทรศัพท์ 0819774058

ประการที่ประกูลการ ให้สินทรัพย์มีภัยไว้

ที่ดิน หน้าที่

บ้าน

จังหวัด นครราชสีมา

อีเมล teerasak15042516@gmail.com

6. ประการของรายการประภัยภัย

ประภัยภัย

- ผลิต
- สังขัน
- ขายด้วย
- ขายเด็ก
- ให้บริการ

ประภัยภัยและบริการ

- ใช้ศูนย์ภัยฯ
- พื้นและอิฐห้องร้าง
- ขายห้องร้าง
- ร่างอยู่
- เช่า
- ร่างที่ปรึกษา
- ร่างออกแบบและควบคุม

300000.00 (บาท)


300000.00 (บาท)

หมายเหตุ: กรณีที่ต้องการให้เจ้าหนี้ได้รับเงินเดือนที่ห้ามนำออก ให้ระบุจำนวนเงินที่ห้ามนำออก

หมายเหตุ: กรณีที่ต้องการให้เจ้าหนี้ได้รับเงินเดือนที่ห้ามนำออก ให้ระบุจำนวนเงินที่ห้ามนำออก

หมายเหตุ: กรณีที่ต้องการให้เจ้าหนี้ได้รับเงินเดือนที่ห้ามนำออก ให้ระบุจำนวนเงินที่ห้ามนำออก

19/07/2563 เวลา 12:31:13 น.



G.M.20

ପରମାନନ୍ଦକାନ୍ତା

ฉบับลากาพิม

卷之三

พงศ์ภานุ

A decorative border element featuring a repeating geometric pattern of small circles or dots arranged in a grid-like fashion.

卷之三

卷之三

卷之三

卷之三

卷之三

卷之三

卷之三

A decorative scrollwork pattern featuring a central circular motif surrounded by concentric swirling lines, typical of traditional East Asian or Buddhist iconography.


卷之三

卷之三

卷之三


卷之三

0 4 5 0 3 5 6 3 0 0 2 - 5 4 - 9



BORA-10.7-07-2562

ประเทศไทย
THAILAND



แบบใบเสนอราคา

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

1.ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.คuhn เทคโนโลยี ชีสเทมส์ อยู่เลขที่ 1833 ถนนเพชรบุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ 0935429919 โดย นายสรรพศิริ ประภารีดี ผู้ลงนามข้างต้นได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกอบการพิจารณา และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่..... โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่งงานของทางราชการ

2. ข้าพเจ้า ขอเสนอที่จะทำงาน โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวเรียบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางชื่อยมีโภค บ้านหนองพลวงหมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการ ละเอียดแห่งเอกสารเงื่อนไขการจัดหา ตามราคาดังที่ได้ระบุไว้ในบัญชีแสดงปริมาณงาน วัสดุและราคา แบบท้ายในเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 461,400 (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 30,185.04 (สามหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทสิสิบห้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง ไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอんี่จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา 120 วัน นับตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอทางด้านราคา และ เทศบาลตำบลโพธิ์กาง อาจรับคำเสนอんี่ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือ ระยะเวลาที่ได้ยึดไปตามเหตุผลอันสมควร ที่เทศบาลตำบลโพธิ์กางร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันทีหรือทันทีที่ได้รับแจ้งจากเทศบาลตำบลโพธิ์กลางว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญา และจะส่งมอบงานตามเอกสารการเงื่อนไขการจัดหาโดยครบถ้วนถูกต้องภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลตำบลโพธิ์กลางให้เริ่มทำงาน และรับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า2.....ปี.....เดือน

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้รับจัดทำ ข้าพเจ้ารับรองที่จะทำสัญญาตามแบบสัญญาซึ่งขยายแนบท้ายเอกสารเมื่อไหร่ก็ได้ที่จัดทำกับเทศบาลตำบลโพธิ์กลางภายใน ...7..... วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสียหายได้ที่อาจมีแก่เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่าเทศบาลตำบลโพธิ์กลางไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอแนะ หรือใบเสนอราคากำไรๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคากำไรๆ

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจงานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจว่าเทศบาลตำบลโพธิ์กลางไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาด หรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคา案ที่ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทผู้รับเหมาและประจํากลั่นอ่อน หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

22 สค. 2565
เงินออม วันที่ เดือน พ.ศ.

(กับตัวอ)

ສິນລະບອບ

ประทัศน์ (ถ้ามี)



వ్యాపారముల వ్యాపక ప్ర లభి ఫటబోర్డ్ చేసినామ
ప్రాథమిక ప్రాథమిక ప్రాథమిక

ทะเบียนเลขที่ 0303552003387

แบบ MR. 0401



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ในส่วนภูมิภาคที่หนึ่งที่น่านส่วนบริษัท

ใบสำคัญนื้อเอกสารให้เพื่อแลกเปลี่ยน


ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.คุณ. เทคโนโลยี ชีสต์เมล์

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนที่น่านบริษัทหลังหัวดินกรุงรัตนโกสินทร์

เมื่อวันที่ ๖ กันยายน พุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบสอง

ออกให้ ๗ วันที่ ๖ กันยายน พุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบสอง



G.I.M.20

ໃງກະເບີຍນກາເສີມລົດຕ່າເພີນ

เป็น สำนักงานใหญ่

卷之三

卷之三

မန္တရာဝါရီ ၁၃၀၅

ພາກພົນ/ພາຍ

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ / ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ
ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ / ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ

DE 099/9001 A

จังหวัด นราธิวาส ประจำปี พ.ศ.๒๕๓๘

รัฐมนตรีให้เป็นผู้ประมวลกฎหมายฯ 21 สิงหาคม 2552

ออกให้เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค. พ.ศ. ๑๙๔๗

ជំនាញការងារបិយណ៍

ก็ต้องการให้เป็นไปตามที่ต้องการ แต่ในความจริงแล้ว ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำให้คนอื่นเชื่อถือเรา

14000 ft. 14000 ft. 14000 ft.

09300010-25860622-1-3 001035 009-0930010-0990 10-1-99-25860622-0-0-0011-34 09300000

0 - 9 0 3 5 - 5 2 0 0 3 - 3 8 - 7



ที่ E10091220321087

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0303552003387

ปรากฏข้อความในรายการห้ามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหุ้นสือนี้ ดังนี้

1. ห้ามหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี คอน เทคโนโลยี ชีสเดิมส์
2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายสรพศิริ เปรมปรีดี	จำนวน	ลงทุนด้วย ณิน
		1,500,000.00 บาท
2. นายรัวิรักษ์ กมลกานต์	จำนวน	ลงทุนด้วย ณิน
		500,000.00 บาท
3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้		
1. นายสรพศิริ เปรมปรีดี/		
4. ข้อจำกัดอ่อนน้ำหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/		
5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 1833 ถนนเดโชดุม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา/		
6. รัถกุทิประสังค์ของห้างหุ้นส่วนนี้ 28 ชั้น ตั้ง崛起ในสำเนาเอกสารแบบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมี ลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ		

ออกให้ ณ วันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

(นางสาวพิพัฒน์ ยะเปียบ)

นายทะเบียน



ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี คอน เทคโนโลยี ชีสเดิมส์
P-CON TECHNOLOGY SYSTEM LIMITED PARTNERSHIP

คำเตือน : หนังสือรับรองฉบับนี้เป็นหนังสือรับรองจากต้นฉบับที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การสั่งพิมพ์คือเป็นสำเนาในเอกสาร



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

หนังสือรับรองฉบับนี้เริ่มใช้ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ดูแลระบบขอเรียนเชิญท่านหุ้นส่วนรับรองฉบับนี้หากครั้ง
ใดต้องตรวจสอบฉบับนี้ให้รับทราบ QR Code และเว็บไซต์ (http://dbd.moc.go.th) ได้รับเกิน 90 วัน
ฉบับจากนั้นที่ออกหุ้นสือจะหมด

ภาควิชาธุรกิจ
ธุรกิจดิจิทัล

Leading Business
Digital Transformation

Ref EGS10091220321087

ออกให้ ณ วันที่ : 2022-07-07 T13:58:43-0700






ที่ E10091220321087

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหมายสือรับรอง ฉบับที่ E10091220321087

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2564
2. หนังสือนี้รับรองถูกพำนักความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ซึ่งที่จริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายพะเบียนอาจพิกัดนกการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความข้างบนเป็นสาระสำคัญที่จะต้องเปลี่ยนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



ผู้มีสิทธิลงนาม P CON TECHNOLOGY SYSTEM LIMITED PARTNERSHIP
Date: 10/07/2022



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

หนังสือรับรองฉบับนี้สร้างขึ้นบุปแบบให้เสร็จเรียบร้อยแล้วโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ddb.go.th ใช้ไปกว่า 90 วัน
สำเนาเอกสารจะหมดอายุในระยะเวลา 6 เดือน

นายกานต์ธนกร ก้าว
ผู้อำนวยการ

Leading Business
Transformation

Ref E5510091220321087

ออกให้ ณ วันที่ : 2022-07-07 T13:58:43+0700



୧.୨ (ବ୍ୟାପକିତତା)

รายละเอียดถูกที่ประสงค์

[Signature]

วัดสุทธิประสงค์ท่าวีป

- (1) ชื่อ จัดทำ รับ เช่า เข้าซื้อ ตือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจน หักผลของทรัพย์สินนั้น
(2) ขาย โอน จำหน่าย จำหน่า แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
(3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ไม่กระทบประคัมภี การหาสมាជີให้สร้างก่อ แล้วการគ່າງລັກທີ່ພໍ
(4) คุ้ยเงินเงิน เบิกเงินกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และที่คุ้ยเงินหรือໃຫຍดิตด้ายวิธีการอื่น
โดยจะมีหลักประกันหรือเกิดตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนเมื่อได้อย่างอื่น เว้นแต่ใน
ธุรกิจธนาคาร ธนาคารเงินทุน แล้วธุรกิจ เศรษฐกิจ ทางชีวะ

วัฒนธรรมฯ ประยุกต์ฯ เศรษฐกิจฯ เบริกการฯ

- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ งาน สะพาน เมือง อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทํางานโดยราชบุกเบิกประเทศไทย

(8) ประกอบกิจการโรงเรม ก๊ัตติค่าครา บาร์ ในที่ศัสสัน

(9) ประกอบกิจการขนส่งและนําถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำขอมูลออกจากรัฐบาลหรือส่วนราชการและรัฐวัตรกระทรวงการในสังกัดทุกหน่วย

(10) ประกอบกิจการนำท่องเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำท่องเที่ยวทุกชนิด

(11) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รับปริมาณ จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สิ่งพิมพ์ ข้อมูลในทางเกียดครรภ์ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในภาคการค้าเมืองรัฐกิจ

(12) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางค้าขาย ทางสหกรณ์ ทางสถาบัตยกรรม รวมทั้งกิจกรรมเชิงพาณิชย์

(13) ประกอบธุรกิจบริการรับคำประทานหนี้สิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทยหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายฯด้วย คงเป้าเมือง กฎหมายฯตัวว่ากันเมือง และกฎหมายอื่น

(14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รับปัญหาการผลิต การตลาดและจัดซื้อขาย

(15) ประภูมิบุรี
(16) ประภูมิบุรี
วิชาการเรื่องภัยคุกคาม
(17) ประภูมิบุรี
สมชายน้ำ ใบลัน


- (18) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัคคีด พนักงานทักษิณสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้ง
บริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันภัยคุกคามทุกประเภท

(19) ประกอบกิจการซื้อขายเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ เสื้อผ้า รายการ เสื้อผ้า รวมทั้งเอกสาร


(20) ประกอบกิจการรับจำนำทรัพย์ ขายทรัพย์ รายการ รวมทั้งเอกสาร

(21) ประกอบกิจการซื้อขายสินค้า รายการ รวมทั้งเอกสาร


(22) ประกอบกิจการรับจำนำเพื่อจ่ายแทนหนี้ รวมทั้งหนี้ ให้แก่บุคคล คู่สมรสบุคคล มีเดียบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ



BORA-6.3-03



12-0931908-24



THAI
SME-GP

ที่ 12245/2564

สสว.»

แบบฟอร์มขอรับการชี้ขาดกรณีที่ไม่ประสงค์จะนำ SME
เข้าสู่การจัดตั้งหรือซื้อขายภาคธุรกิจ (THAI SME-GP)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
21 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

นาย สุรพศรี permpeet
ผู้ดูแลสถานประกอบการ หจก พีคอน เทคโนโลยี จำกัด

ผู้ประกอบการ	เลขที่ทะเบียน
นิติบุคคล	เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล 0-3035-52003-387
วันที่อนุมัติ	5 พฤษภาคม 2564

เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ที่ได้เข้ามาบัญชีรายการพัสดุ และบัญชีรายรับไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(สสว.) ตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจ้างพัสดุที่รู้ด้วยการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และมีผลจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2565

P-CON
P-CON TECHNOLOGY SYSTEM LIMITED PARTNERSHIP
นายพุฒิพงษ์ คง กรรมการผู้จัดการ
นายวิวัฒน์ วงศ์-ชูโต
รองผู้อำนวยการ

นางสาวนันย์ วงศ์-ชูโต
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
นายทักษิณ บุญเรือง

P-CON
P-CON TECHNOLOGY SYSTEM LIMITED PARTNERSHIP
นายพุฒิพงษ์ คง กรรมการผู้จัดการ
นายวิวัฒน์ วงศ์-ชูโต
รองผู้อำนวยการ



คู่ฉบับ



ที่ นบ ๕๒๔๑๗/๖๖๖๙

สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๙๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

เรียน นาย พีระ พีระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดพัสดุและการยื่นข้อเสนอโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง มีความประสงค์จะ จ้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางช่องป่าชี บ้านหนองพลางมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยมี
รายละเอียด ดังนี้

๑. รายการพัสดุที่ต้องการจ้าง

เอกสารแนบท้าย

๑. วงเงินงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ (ห้าแสนบาทถ้วน)

๒. ราคาภายนอก ๕๖๑,๕๐๐.๐๐ (ห้าแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตาม

ระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย

สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุ้งไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้ง
งานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการ
ของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๔.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอำนาจรับจ้างงานดังกล่าว

๔.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งเรื่องความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ระบุของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งความคุ้มกันเป็นวันนั้น

๔.๙ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล

๕. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ เทศบาล

ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา.

ทั้งนี้ รายละเอียดพัสดุและการยื่นข้อเสนอประท้วงตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ลึ้งเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติพงศ์ พงศ์สุวรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

โทรศัพท์ ๐-๕๔๘๓-๐๒๓๗

โทรสาร ๐-๕๔๘๓-๐๒๓๘

รองนายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาล

ผู้ช่วยปลัด

หัวหน้าฝ่าย

ผู้อำนวยการสำนักฯ

คู่ฉบับ



คำสั่ง เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

ที่ ๑๔๔ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางชอยมีโชค บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง มีความประสงค์จะ จ้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางชอยมีโชค บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และ^{เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอ}
^{แต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิว}
^{จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางชอยมีโชค บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง}

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายอนุรักษ์ การบรรจง

ประธานกรรมการฯ

๑๙.๒๐.๖๕

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

๒. นายสิทธิพร เปลงยุทธอม

กรรมการ

๑๕.๓๐.๖๕

นายช่างโยธาชำนาญงาน

๓. นายสุทธิพงศ์ ชัยวิรุณรัตน์

กรรมการ

๑๔.๓๐.๖๕

นายช่างโยธาชำนาญงาน

๔. นางสุกันยา ระหวายุนอก

กรรมการ

ตัวแทนประชาชน หมู่ที่ ๓

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนี้

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายมนัสวี บัวครี

ผู้ควบคุมงาน

๒๐.๒๐.๖๕

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน

สั่ง ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

๗.๘.๒๐.๖๕

ปลดเทศบ

รองปลดเทศบ

รองปลดเทศบ

หัวหน้าฝ่าย

ผู้ช่วยผู้ช่วย

(นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

ที่ นบ. ๕๗๔๑๒/๙๗๔๑

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

รายงานขอจ้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคونกรีตเสริมเหล็ก สายทางชอยมีโชค บ้านหนองพลา
เรื่อง หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง

เรียน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

ด้วย งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง มีความประสงค์จะ จ้างโครงการก่อสร้าง
ถนนแบบผิวจราจรคุณค่าที่ดินและสีสันก่อสร้าง สายทางชอยมีโชค บ้านหนองพลา หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

ตามบันทึกข้อความ กช. ทต.พก. ที่ นบ. ๕๗๔๑๓/๘๔๐ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอ
อนุมัติจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคุณค่าที่ดินและสีสันก่อสร้าง สายทางชอยมีโชค บ้านหนองพลา หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง เพื่อก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคุณค่าที่ดินและสีสันก่อสร้าง

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคากลางของพัสดุที่จะจ้างจำนวน ๔๖๑,๔๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะจ้าง

จ่ายขาดเงินสะพัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
นกสอร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสีสันก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน
แบบผิวจราจรคุณค่าที่ดินและสีสันก่อสร้าง สายทางชอยมีโชค บ้านหนองพลา หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง จำนวน
๔๖๑,๔๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้
บริการทั่วไป และมีเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ


การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ และผู้ควบคุมงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด


๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานข้อจ้างดังกล่าวข้างต้น
๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ และผู้ควบคุมงาน


(นางนพวรรณ สมบัติวงศ์)

เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญงาน

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อโปรดทราบ


เมธกร พิจารณา ลง วันที่



(นางสาวพร เพ็งลี)


หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

วันที่ ๙ ส.ค. ๒๕๖๕

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

- เพื่อโปรดทราบ


นายนักกุล


(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสระ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๙ ส.ค. ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

- เพื่อโปรดทราบ



พิมพ์


ว่าที่ร้อยตรี


(ทศพล ขุนภิรมย์)

ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง


วันที่ ๙ ส.ค. ๒๕๖๕


-


๙-๘-๒๕๖๕

(นายกิติพงศ์ พงศ์สุรุวงษา)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง


๙-๘-๒๕๖๕